

**ПЛАН-ГРАФИК**  
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Март-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на совещании при заведующем
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	март	Рабочая группа	Совещание
Принятие участия во Всероссийской практико-ориентированной конференции «Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО): экспертное мнение по "острым" вопросам».	Май	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Июнь-август	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Земцова О.Л.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	Заведующий	Методическая литература
Информирование педагогов о	Март-август	Рабочая группа	Проведены кон-

ФОП, в т.ч. проведение кон-сультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам раз-работки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ			сультации, подго-товлен раздаточ-ный материал
Модернизация РППС	Апрель-сентябрь	Земцова О.Л.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, по-священные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разра-ботки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обу-чающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками об-разовательных отношений	Март	Рабочая группа	Отчет
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками об-разовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте

#### 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Апрель	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА